Gruppe: Niklas Thy (SM), Carelle Djuffo Nzangue, Dario Pläschke, Luca Feilbach, Marco Diaz Garcia, Ornel Kevin

Piam Talom, Sebastian Waldschmidt

Modul: CS2016 Konzepte moderner Softwareentwicklung

**Dozent**: Lukas Kimpel

Co-Dozenten: Dennis Priefer & Wolf Rost

# Dokuementation ToDo-App

# Allgemein

Für die Aufgabe wurde verlangt, zwei Sprints zu simulieren.

- Sprint Länge = 90 Min
- Bearbeitungszeit pro Sprint = 2 x 20Min

## Sprint 1 (03.11.2021)

- Zum Start des Projektes viele Schwierigkeiten
  - o Git-Workflow?
  - Zeit (-aufteilung)
  - o Mitgliederaufteilung
- Resultierte aus schlechter Planung und Stress durch kurze Zeit
  - o Daher im zweiten Sprint 90 Min anders verteilt
  - o Neue Strukturierung im zweiten Sprint
- Kein Issue komplett erledigen können


ToDo-App Sprint 1 •

FERTIGGESTELLT Grundlegende Plattform erstellen

#### Details Verknüpfte Seiten anzeigen

Gestartet: 03/Nov/21 4:59 PM von Niklas Thy (Geplant - 03/Nov/21 4:22 PM)

Beendet: 03/Nov/21 5:59 PM von Niklas Thy (Geplant - 03/Nov/21 5:52 PM)



**Gruppe**: Niklas Thy (SM), Carelle Djuffo Nzangue, Dario Pläschke, Luca Feilbach, Marco Diaz Garcia, Ornel Kevin

Piam Talom, Sebastian Waldschmidt

Modul: CS2016 Konzepte moderner Softwareentwicklung

**Dozent**: Lukas Kimpel

Co-Dozenten: Dennis Priefer & Wolf Rost

### Sprint 2 (05.11.2021 – 09.11.2021)

- Umstrukturierung des gesamten Projektes
  - Neue Tools
    - Angular
  - Git Workflow angepasst
    - FeatureBranch pro Issue
  - o Aufgaben neu eingeteilt + anders interpretiert
  - o Zeit neu eingeteilt
    - Nicht auf 90 Min komprimiert
      - Im Laufe der Woche hat jeder insgesamt 2 x 20Min
      - Nur am 05.11.2021 ein gemeinsames Treffen
        - o Somit weniger Stress und mehr Struktur
- Probleme durch Wartungszeiten am 06.11.2021 (Über den ganzen Tag)
- Alle selbst gesetzten Aufgaben/Ziele erreicht

ToDo-App Sprint 2 v

AKTIV

Weiterführen der bereits begonnenen Aufgaben + weitere Aufgaben erledigen inkl. Kategorien

#### Details Verknüpfte Seiten anzeigen

Gestartet: 05/Nov/21 1:24 PM von Niklas Thy (Geplant - 05/Nov/21 1:23 PM)

Beendet: (Geplant - 09/Nov/21 7:00 PM)

